

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางน่อง ตำบลยางน่อง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง เทศบาลตำบลยางน่อง โดย นายมนูญ บุรณพัฒนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยางน่อง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โจโด ๔๖๕ จำกัด โดย นายธนพล สงค์ประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลสันพระเนตร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง และถือว่า บันทึกฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ จ.๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ บริษัท โจโด ๔๖๕ จำกัด ได้ตกลง รับจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพเทศบาลตำบลยางน่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลยางน่อง ตามแบบแปลน รายละเอียดของเทศบาลตำบลยางน่อง เป็นเงินค่าจ้าง ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวม ๖๐ วัน นั้น

ด้วยผู้ควบคุมงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบแบบแปลนแผนผังฯ ก่อสร้าง และสถานที่ก่อสร้างจริง พบว่ามีความคลาดเคลื่อนระหว่าง สถานที่ก่อสร้างจริงกับแบบแปลน เนื่องจากสระน้ำมีรูปทรงกรวยตาม สภาพลักษณะหน้างาน ดังนี้

๑) ระยะทางคาดคลองรอบสระตามแบบแปลนระบุความยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร แต่เมื่อตรวจสอบ ระยะทางจากพื้นที่จริงแล้วไม่ตรงกัน เนื่องจากลักษณะแบบคาดคลองเป็นแบบทรงกรวยรอบสระ ทำให้ระยะ ขอบบนสระ และขอบล่างสระไม่เท่ากัน คือขอบบนคาดคลองยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร และขอบล่างคาดคลองยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร ซึ่งไม่ตรงตามแบบแปลนจึงไม่สามารถก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบได้

๒) ผู้ควบคุมงานได้ประมาณราคาเปรียบเทียบประมาณราคาก่อสร้าง ระหว่าง แบบแปลนเดิม ตามสัญญาจ้าง และแบบแปลนที่แก้ไขใหม่ โดยราคาก่อสร้างแบบเดิม ตามสัญญาจ้าง ราคา ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท และแบบที่แก้ไขใหม่ ราคา ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งแบบแปลนที่แก้ไขใหม่มีค่าก่อสร้างสูงกว่าแบบเดิม ตามสัญญาจ้าง ๖,๐๐๐.๐๐ บาท โดยในการแก้ไขแบบแปลนในครั้งนี้ ผู้รับจ้างมิได้เรียกเงินค่าจ้างเพิ่ม แต่อย่างใด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ คู่สัญญาโดยมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างและความเห็นของช่างผู้ควบคุมงาน จึงตกลงกันแก้ไขแบบ แปลนให้สอดคล้องกับลักษณะสภาพหน้างานจริง และเป็นไปตามหลักวิชาช่าง และเพื่อให้การปรับเปลี่ยน แบบแปลนดังกล่าว ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา โดย ยกเลิกแบบแปลนก่อสร้างแบบเดิมทั้งหมดและใช้แบบแปลนก่อสร้างแบบใหม่ จำนวน ๔ หน้าแทน และให้ ยกเลิกข้อความตามสัญญาจ้างข้อ ๑, ข้อ ๒, ข้อความเดิมแบบป้ายระหว่างดำเนินการ และข้อความเดิมแบบ ป้ายหลังดำเนินการ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน



(ลงชื่อ)

(นายมนูญ บุรณพัฒนา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายธนพล สงค์ประเสริฐ)

/ข้อ ๑ ...

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลยางเนิ้ง โดยก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๐๘ เมตร ขอบบนรอบสระน้ำยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร ขอบล่างรอบสระน้ำยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เลขที่แบบแปลน ๔๒/๒๕๖๑ ค่าจ้าง ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป	จำนวน ๕ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด	จำนวน ๕ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ แบบป้ายโครงการ	จำนวน ๒ หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ แผนการทำงาน	จำนวน ๑ หน้า

ข้อความเติม - แบบป้ายระหว่างดำเนินการ

- ① ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลยางเนิ้ง
- ② ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๐๘ เมตร ขอบบนรอบสระน้ำ ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร ขอบล่างรอบสระน้ำ ยาว ๑๔๘ เมตร ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
- ③ บริษัท โจโจ ๔๖๕ จำกัด
- ④ ๑ พ.ค. ๒๕๖๑
- ⑤ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑
- ⑥ ๓๒๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ⑦ เงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑
- ⑧ นายอภิชาติ แสงไฟโรจน์ โทร ๐-๕๓๓๒-๑๔๒๐ ต่อ ๑๐๔
- ⑨ นายโกศล ทองสว่าง ประธานกรรมการ
นายนิคม สุทธิทองแท้ กรรมการ
นายสุชาติ ต้นมา กรรมการ



/ข้อความ ...

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายมนูญ บุรณพัฒนา)

(นายธนพล สังก์ประเสริฐ)

ข้อความเดิม - แบบป้ายหลังดำเนินการ

- ① ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลยางเนิ้ง
- ② ก่อสร้างคาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๐๘ เมตร ขอบบนรอบสระน้ำ ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร ขอบล่างรอบสระน้ำ ยาว ๑๔๘ เมตร ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
- ③ ๒๕๖๑
- ④ ๓๒๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ⑤ เงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายมนูญ บุรณพัฒนา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายธนพล สงค์ประเสริฐ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายนิคม สุทธิทองแท้)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายณัฐพงศ์ มหายศ)

(ลงชื่อ) พิมพ์
(นางสาววิราณี อินฟู)