

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตำบล ยางเนิ้ง อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดย นายมนูญ บุรณ พัฒนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชิมพลีฟายพรีฟเพอดี จำกัด โดย นายนิคม เย็นจิต อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ดงเจน อำเภอ ภูกามยาว จังหวัดพะเยา ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ จ.๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ให้แก้ไขความในสัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เฉพาะรายที่ ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาฯ โดยทำการยกเลิกรายการ ติดตั้ง หม้อมิเตอร์ขนาด ๓๐(๑๐๐)

๒. ให้ยกเลิกความในสัญญา ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๗,๗๙๔,๘๙๕.๑๖ บาท (เจ็ด ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๐๙,๙๔๖.๔๑ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็นงวด ๆ รวม ๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๑๔,๘๕๙.๑๖ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับพื้นที่และวางผังบริเวณ งานตอกเสาเข็มจำนวน ๖๓ ต้นแล้วเสร็จ ทั้งหมดงานก่อสร้างฐานราก เสาตอม่อแล้วเสร็จทั้งหมด งานก่อสร้างคานคอดินเสาชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด และงานก่อสร้าง เสาชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๘,๖๑๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งานก่อสร้างคาน ค.ส.ล.ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อม เทคอนกรีตทับหน้า พื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด งานก่อสร้างเสา ค.ส.ล.ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด งาน ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ชั้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ (๑๕% /๖๐ วัน)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๘,๖๑๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างคาน ค.ส.ล.ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า พื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด งานก่อสร้างเสา ค.ส.ล.ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ทั้งหมด งานก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ชั้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมดงานก่อสร้างเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ (๑๕% /๖๐ วัน)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๕๑,๔๘๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างคาน ค.ส.ล.ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า พื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด งานก่อสร้างเสา ค.ส.ล.ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ทั้งหมด งานก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ชั้นชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด งานก่อสร้างคาน ค.ส.ล. รับโครงหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด งานก่อสร้างม้านั่ง ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด งานก่อสร้างติดตั้งโครงหลังคาเหล็กและมุงหลังคา กระเบื้องแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ (๒๐% /๖๐ วัน)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมนูญ บุรณพัฒนา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนิคม เย็นจิต)

บริษัท ชิมพลีฟาย พรีฟเพอดี จำกัด

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๕๑,๓๓๖ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างไม้และประตู PVC งานติดตั้งบานประตู+หน้าต่างแล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด งานเดินระบบไฟฟ้าและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าในอาคารและติดตั้งพัดลมเพดานแล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก - ภายในอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด งานทำพื้นหินขัดภายในอาคารและม้านั่ง บันไดแล้วเสร็จทั้งหมด งานราวบันไดสแตนเลส งานราวเหล็กกันตก งานจุ่มกันสนิม PVC งานบัวเชิงผนังกระเบื้องยางแล้วเสร็จทั้งหมด งานทาสีอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งกระดานไวนิลบอร์ด งานติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดินและเครื่องสูบน้ำ งานก่อสร้างทางเท้าและรางระบายน้ำรอบอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จนแล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว คู่สัญญายังคงบังคับปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาจ้าง เลขที่ จ.๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับและให้ถือว่าบันทึกฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ จ.๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมนูญ บุรณพัฒนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายนิคม สุทธิทองแท้)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุชาติ ตันมา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนิคม เย็นจิต)
บริษัท ชิมพลีฟาย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(ลงชื่อ).....พยาน
(นายณัฐพงศ์ มหายศ)

(ลงชื่อ).....พิมพ์
(นางสกุณฑลา แ่งใจ)